标识号	任务模式	任务名称		工期		开始时间	完成	以时间	前置任务	资源名称	年10月2
1		启动		4	作日	2020年10月	∃28 E20	20年10月31日			
2		组建核心区	团队	1 个工作	乍日	2020年10月	28日202	20年10月28日			
3		干系人分析		1 个工作	乍日	2020年10月	28日202	20年10月28日			
4		里程碑计划		1 个工作	乍日	2020年10月	28日202	20年10月28日			
5		制定项目章和	呈	1 个工作	乍日	2020年10月	28日202	20年10月28日			
6		项目启动大会	会	1 个工作	乍日	2020年10月	28日202	20年10月28日			
7		规划		12 个工	作日	2020年10	∃28 E20	20年11月10日			
8		规划范围		3 个工(乍日	2020年10	月28 E20	20年10月30日	4		
9		制定需求证	说明书	1 个工作	乍日	2020年10月	28日202	20年10月28日			
10		界面设计		1 个工作	乍日	2020年10月	29日202	20年10月29日	9		
11		详细设计证		0 个工作	乍日	2020年10月	30日202	20年10月30日	13		
12		项目范围设	说明书	0 个工作	乍日	2020年10月	29日202	20年10月29日			
13		创建WBS		1 个工作	乍日	2020年10月	30日202	20年10月30日	12		
14		形成范围基		0 个工作	乍日	2020年10月	30日202	20年10月30日	10		
15		规划时间		2 个工(乍日	2020年10月	∃31 E20	20年11月1日			
16		排列工作包	卫顺序	0 个工作	乍日	2020年10月	31日202	20年10月31日			
17		估算资源		1 个工作	乍日	2020年10月	31日202	20年10月31日			
18		估算持续时		0 个工作	乍日	2020年10月	31日202	20年10月31日			
19		制定进度证		1 个工作	乍日	2020年11月	1日 202	20年11月1日	17		
20		形成进度基		0 个工作	乍日	2020年11月	1日 202	20年11月1日			
21		规划成本		2 个工(乍日	2020年11月]2日 20	20年11月3日			
22		项目成本信	古算	1 个工作	乍日	2020年11月	2日 202	20年11月2日			
23		项目预算		1 个工作	作日	2020年11月	3日 202	20年11月3日	22		
		Task			Inactive Summa	nry		External Tasks			
		Split			Manual Task			External Milesto	ne 🔷		
	Project: 程鹏燕-简单项目计划 Date: 2020年11月30日		♦		Duration-only	2007) 2007) 2007) 2007) 2007)	1 1 1 1 1 1 1 1	Deadline	•		
					Manual Summa	ry Rollup		Progress			
Date: 2020年 	-11月30日	Project Su	mmary		Manual Summa	ry		Manual Progress	s		
		Inactive Ta	nsk		Start-only	Е					
		Inactive M	ilestone		Finish-only	3					
					Pag	e 1					

标识号	任务模式任	务名称	工期	开	始时间	完成时间	前置任务	资源名称	年10月25
24		形成范围基准	0 个工	作日 20	020年11月3日	2020年11月3日			
25		规划质量	1 个工	作日 20	020年11月4日	2020年11月4日			
26		制定测试计划	1 个工	作日 20	020年11月4日	2020年11月4日			
27		制定测试用例	0 个工	作日 20	020年11月4日	2020年11月4日			
28		规划人力资源	1 个工	作日 20	020年11月5日	2020年11月5日			
29		制定人力资源计	划 1个工	作日 20)20年11月5日	2020年11月5日			
30		制定人员配备管	理计划 0个工	作日 20)20年11月5日	2020年11月5日			
31		规划沟通	1 个工	作日 20	020年11月6日	2020年11月6日			
32		制定沟通管理计	1个工	作日 20	20年11月6日	2020年11月6日			
33		规划采购	1 个工	作日 20	020年11月9日	2020年11月9日			
34		自制外购分析	1个工	作日 20	20年11月9日	2020年11月9日			
35		制定采购文件	0 个工	作日 20	20年11月9日	2020年11月9日			
36		规划风险	1 个工			2020年11月10日			
37		识别风险	0 个工			2020年11月10日			
38		风险分析	0 个工			2020年11月10日			
39		制定风险登记册	0个工			2020年11月10日			
40		规划整合	1个工	作日 20	20年11月10日	2020年11月10日			
41	抄	九行与监控	14 个3	C作日 20	020年11月11日	2020年11月30日			
42		组建项目团队	0 个工	作日 20	20年11月11日	2020年11月11日			
43		项目执行	10 个工	_作日 20	20年11月11日	2020年11月24日			
44		树莓派模块	4 个工			2020年11月16日			
45		树莓派装机	1个工	作日 20	20年11月11日	2020年11月11日			
		Task		Inactive Summary		External Tasks		_	
		Split		Manual Task		External Milestor	ne 🔷		
		Milestone	♦	Duration-only		Deadline	.		
Project: 程鹏燕-简单项目计划 Date: 2020年11月30日				Manual Summary R	ollun	Progress	<u>*</u>		
		Project Summary		Manual Summary		Manual Progress			
		Inactive Task	u U	Start-only	Г	i ivialidai riogless			
		Inactive Milestone	♦	Finish-only	3				
				Page 2					

标识号	任务模式任务	名称	工期	ð	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	年10月25
46		树莓派模型安装	1 个工作	作日 2	2020年11月11日	2020年11月11日			
47		树莓派调试代码	2 个工作	作日 2	2020年11月11日	2020年11月12日			
48		图像处理模块	3 个工作	作日 2	2020年11月11日	2020年11月13日			
49		二值图	1个工作	作日 2	2020年11月11日	2020年11月11日			
50		灰度图	2个工作	作日 2	2020年11月11日	2020年11月12日			
51		检测识别模块	7个工作	作日 2	2020年11月11日	2020年11月19日			
52		运动物体检测	1个工作	作日 2	2020年11月11日	2020年11月11日			
53		人脸检测	2 个工作	作日 2	2020年11月12日	2020年11月13日	52		
54		家庭人脸识别	2个工作	作日 2	2020年11月12日	2020年11月15日			
55		非家庭人脸保存	2 个工作	作日 2	2020年11月16日	2020年11月17日	53		
56		录制运动物体视频	1 个工作	作日 2	2020年11月19日	2020年11月19日	55		
57		用户邮件收发	3 个工作	作日 2	2020年11月20日	2020年11月24日			
58		编辑警告邮件	1个工作	作日 2	2020年11月20日	2020年11月20日			
59		发送带附件警告邮件	0个工作	作日 2	2020年11月21日	2020年11月21日			
60		定时发送警告邮件	0 个工作	作日 2	2020年11月21日	2020年11月21日			
61		接收用户返回确认由		作日 2	2020年11月23日	2020年11月23日	60		
62		解析筛选邮件、下载		作日 2	2020年11月23日	2020年11月23日	59		
63		附件加入家庭人脸屑	- ,	作日 2	2020年11月23日	2020年11月23日	61		
64		定时读取返回确认曲	1 个工作	作日 2	2020年11月24日	2020年11月24日	63		
65		项目监控	0 个工作	作日 2	2020年11月24日	2020年11月24日			
66		各项指标监控	0 个工作	作日 2	2020年11月24日	2020年11月24日			
67		监控评审	0 个工作	作日 2	2020年11月24日	2020年11月24日			
68		变更评审	0个工作	作日 2	2020年11月24日	2020年11月24日			
		Task		Inactive Summary	,	External Tasks			
		Split		Manual Task		External Milesto	ne 🔷		
		Milestone	♦	Duration-only	A STATE OF THE STA	Deadline	•		
-	9燕-简单项目计: E11月20日	Summary		Manual Summary	Rollup	Progress			
Date: 2020年11月30日		Project Summary		Manual Summary		Manual Progres	s		
		Inactive Task		Start-only	Е				
		Inactive Milestone	♦	Finish-only	3				
		'		Page	3				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	年10月2
69		例会	0个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日			
70		管理干系人	1个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日			
71		发布项目信息	0个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日			
72		报告监控指标	0个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日			
73		干系人沟通	1个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日			
74		团队建设	0个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日			
75		采购	0个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日			
76		项目验收	0个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日			
77		收尾	1个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日			
78		项目终验	0个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日			
79		结束采购	0个工作日		2020年11月26日			
80		项目内部收尾	1个工作日	2020年11月26日	2020年11月26日			









